

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　9月13日
契 約 業 者 名	(株) 共栄組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県東伯郡北栄町亀谷446-1
工 事 の 名 称	令和5年度北条道路国坂地区第1改良工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡北栄町江北地内～東伯郡北栄町国坂地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工V=約80,000m ³ 擁壁工A=約1,300m ² 舗装工A=約1,200m ² 排水構造物工L=約600m 縁石工L=約100m 防護柵工L=約300m 区画線L=約400m 構造物撤去一式 仮設工一式
工 期 (自)	令和　5年　9月21日
工 期 (至)	令和　7年　2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	343,200,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 17,490,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	360,690,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。