

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　8月27日
契 約 業 者 名	(株) 井中組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県倉吉市旭田町34-2
工 事 の 名 称	令和5年度北条道路由良宿地区第1地盤改良工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡北栄町由良宿地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	地盤改良工　SCP　N=約180本 深層混合処理N=約380本 縁石工　一式 道路付属物工　一式 構造物撤去工　一式 仮設工　一式
工 期 (自)	令和　5年　9月23日
工 期 (至)	令和　6年　8月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	370,370,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 19,250,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	389,620,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 舗装工、区画線工を取りやめる。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) 井中組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県倉吉市旭田町 3 4 - 2
工 事 の 名 称	令和 5 年度北条道路由良宿地区第 1 地盤改良工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡北栄町由良宿地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	地盤改良工 SCP N=約200本 中層混合処理 V=約4, 000m3 深層混合処理 N=約500本 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 2 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 8 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 5 , 9 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 4 , 4 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 0 , 3 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況等により数量の増減を行う。 2. 関係機関との協議に伴い、工期末を令和 6 年 8 月 3 0 日まで延期する。