

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　8月30日
契 約 業 者 名	福田道路（株）　中国支店
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町2－7－35　光町Uビル503号
工 事 の 名 称	令和5年度国道9号江北地区舗装修繕工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡北栄町江北～東伯郡北栄町大谷地内
工 事 種 別	セメント・コンクリート舗装工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	コンクリート舗装工　4,000m2 区画線工　　　　　1,000m
工 期 (自)	令和　5年　9月28日
工 期 (至)	令和　6年　9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	103,400,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 22,715,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	126,115,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 上記の理由にともない工期を令和6年9月30日に延期する。