

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　6月19日
契 約 業 者 名	(株) みたこ土建
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市八幡486-1
工 事 の 名 称	令和5年度道の駅北条公園造成工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡北栄町国坂地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	造成工事　1式
工 期 (自)	令和　5年　9月27日
工 期 (至)	令和　6年　6月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	117,150,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 36,993,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	154,143,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。