

(第3回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 6年 6月25日 |
| 契約業者名 | (株) 共栄組 |
| 契約業者の住所 | 鳥取県東伯郡北栄町亀谷446-1 |
| 工事の名称 | 令和5年度北条道路下神地区第2改良工事 |
| 工事場所 | 鳥取県東伯郡北栄町下神地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | 道路土工 1式 掘削工 1,300m ³ 路体盛土工 11,500m ³ 法面整形工 2,290m ³ 防草コンクリート 1式 地盤改良工 1式 法面工 1式 擁壁工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 |
| 工期 (自) | 令和 5年10月17日 |
| 工期 (至) | 令和 6年10月31日 |
| 変更前の契約金額 | 328,790,000円 (税込み) |
| 変更金額 | -30,140,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 298,650,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 現地の状況により数量の増減を行う。 |

(第5回) 契約変更の内容

| | |
|------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 6年11月22日 |
| 契約業者名 | (株) 共栄組 |
| 契約業者の住所 | 鳥取県東伯郡北栄町亀谷446-1 |
| 工事の名称 | 令和5年度北条道路下神地区第2改良工事 |
| 工事場所 | 鳥取県東伯郡北栄町下神地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 道路土工 掘削工 1400m ³ 路体盛土工 11500m ³ 法面整形工 2290m ² 防草コンクリート 398m ² 地盤改良工 1式 法面工 1式 擁壁工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 |
| 工期(自) | 令和 5年10月17日 |
| 工期(至) | 令和 6年11月29日 |
| 変更前の契約金額 | 298,650,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 31,020,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 329,670,000円(税込み) |
| 変更理由 | 現地の状況により数量の増減を行う。 |