

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　 7 年　 3 月 1 0 日
契 約 業 者 名	美保テクノス (株)
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市昭和町 2 5
工 事 の 名 称	令和 5 年度北条道路国坂地区第 2 改良工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡北栄町国坂地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工　V=8400m3 地盤改良工　N=423本 地盤改良工　1式 軽量盛土工　1式 擁壁工　1式 排水構造物工　1式 構造物補修工　1式 構造物撤去　1式 仮設工　1式
工 期 (自)	令和　 5 年 1 1 月 2 3 日
工 期 (至)	令和　 7 年　 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 3 , 4 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 8 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 6 2 , 4 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年11月28日
契 約 業 者 名	美保テクノス（株）
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市昭和町25
工 事 の 名 称	令和5年度北条道路国坂地区第2改良工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡北栄町国坂地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工V=約40,000m ³ 地盤改良工N=約500本 擁壁工A=約1,000m ² 舗装工A=約2,000m ² 排水構造物工L=約800m 防護柵工L=約300m 区画線L=約800m 構造物撤去一式 仮設工一式
工 期 (自)	令和　5年11月23日
工 期 (至)	令和　7年　3月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	326,700,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 66,770,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	393,470,000円（税込み）
変 更 理 由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 上記により工期を令和7年3月28日まで延期する。