

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 山根
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市淀江町西原 2 1 2 - 8
工 事 の 名 称	令和 5 年度道の駅北条公園北エリア駐車場整備他工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡北栄町国坂～東伯郡北栄町弓原地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 5 0 0 m ³ アスファルト舗装工 3, 5 0 0 m ² 縁石工 2 0 0 m 区画線工 1, 0 0 0 m
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 2, 9 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 7 3 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 5, 6 9 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の変更を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 7 日
契 約 業 者 名	(株) 山根
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市淀江町西原 2 1 2 - 8
工 事 の 名 称	令和 5 年度道の駅北条公園北エリア駐車場整備他工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡北栄町国坂～東伯郡北栄町弓原地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 5 0 0 m 3、アスファルト舗装工 3, 5 0 0 m 2、縁石工 2 0 0 m、 区画線工 1, 0 0 0 m、
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 0, 1 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 8 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 2, 9 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 「「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について」(令和 6 年 2 月 2 6 日付け国中整契第 4 0 7 号、国中整技管第 1 5 8 号、国中整計第 3 7 号)に基づく令和 6 年 3 月適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。 2. 令和 6 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いによる。