

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月17日
契約業者名	美保テクノス(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市昭和町25
工事の名称	令和5年度北条道路西園地区第4地盤改良工事
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町西園地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式、地盤改良工 1式、中層混合処理 1式、仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 3月28日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	355,190,000円(税込み)
変更金額	+ 4,818,000円(税込み)
変更後の契約金額	360,008,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について(令和6年2月26日付け国中整契第407号、国中整技管第158号、国中整計第37号)に基づく令和6年3月適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。