

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年10月22日
契 約 業 者 名	(株) 重道組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県倉吉市秋喜183-1
工 事 の 名 称	令和5年度北条道路国坂地区第3改良工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡北栄町国坂地内～東伯郡北栄町田井地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工　1式 舗装工　1式 擁壁工　1式 排水構造物工　1式 道路附属物施設工　1式 構造物撤去工　1式 仮設工　1式
工 期 (自)	令和　6年　3月18日
工 期 (至)	令和　7年　3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	395,417,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 10,758,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	406,175,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 関係機関協議に時間を要したため工期を令和7年3月31日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) 重道組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県倉吉市秋喜 1 8 3 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度北条道路国坂地区第 3 改良工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡北栄町国坂地内～東伯郡北栄町田井地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式、舗装工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、道路付 属物施設工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8 8 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 1 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9 5 , 4 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 「「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に 係る特例措置について」(令和 6 年 2 月 2 6 日付け国中整契第 4 0 7 号、国中 整技管第 1 5 8 号、国中整計第 3 7 号)に基づく令和 6 年 3 月適用の労務単価 への単価更新による請負代金の変更。 2. 令和 6 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱い による。