

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　5月17日
契 約 業 者 名	(株) 井木組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県東伯郡琴浦町赤碕2000-1
工 事 の 名 称	令和5年度北条道路東妻波跨道橋下部工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡北栄町妻波地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋台工2基、構造物撤去工1式、仮設工1式
工 期 (自)	令和　6年　4月　1日
工 期 (至)	令和　7年　2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	340,780,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 10,648,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	351,428,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 「「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について」(令和6年2月26日付け国中整契第407号、国中整技管第158号、国中整計第37号)に基づく令和6年3月適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。 2. 令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いによる。