

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　6月26日
契 約 業 者 名	(株) 井中組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県倉吉市旭田町34-2
工 事 の 名 称	令和5年度北条道路西園地区外第2地盤改良工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡北栄町東園地内～東伯郡北栄町西園地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	現地の状況等に伴い、数量の増減を行う。
工 期 (自)	令和　5年　4月21日
工 期 (至)	令和　6年　6月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	198,330,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 67,694,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	266,024,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況等に伴い、数量の増減を行う。