

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契約業者名	(株) 井中組
契約業者の住所	鳥取県倉吉市旭田町34-2
工事の名称	令和6年度天神川維持工事
工事場所	天神川・三徳川の直轄管理区間及び三朝町内の直轄砂防区域
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	河川巡視工 1式 除草工 1式 清掃工 1式 応急処理工 1式 管理用通路工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	144,386,000円(税込み)
変更金額	+ 58,080,000円(税込み)
変更後の契約金額	202,466,000円(税込み)
変更理由	現地状況により、数量の増減を行う。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月31日
契約業者名	(株) 井中組
契約業者の住所	鳥取県倉吉市旭田町34-2
工事の名称	令和6年度天神川維持工事
工事場所	天神川・三徳川の直轄管理区間及び三朝町内の直轄砂防区域
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	河川巡視工 1式 除草工 727,000m2 伐木除根工 45,000m2 付属物設置工 1式 塵芥処理工 1式 応急処理工 1式 河川土工 1式 管理用通路工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	140,063,000円(税込み)
変更金額	+ 4,323,000円(税込み)
変更後の契約金額	144,386,000円(税込み)
変更理由	現地状況により、数量の増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月17日
契約業者名	(株) 井中組
契約業者の住所	鳥取県倉吉市旭田町34-2
工事の名称	令和6年度天神川維持工事
工事場所	天神川・三徳川の直轄管理区間及び三朝町内の直轄砂防区域
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	河川巡視工 1式 除草工 727,000m2 伐木除根工 45,000m2 付属物設置工 1式 塵芥処理工 1式 応急処理工 1式 河川土工 1式 管理用通路工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 6年 4月 1日
工期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	132,000,000円 (税込み)
変更金額	+ 8,063,000円 (税込み)
変更後の契約金額	140,063,000円 (税込み)
変更理由	・「令和6年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」(令和6年3月11日付事務連絡)に基づき、労務単価等を令和6年3月に更新した請負代金へ変更する。