

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	馬野建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県東伯郡琴浦町赤碕 1 8 4 0 - 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度小鴨川維持工事
工 事 場 所	小鴨川・国府川の直轄管理区間及び倉吉市内の直轄砂防区域
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川巡視工 1式 除草工 1式 堤防養生工 1式 清掃工 1式 応急処理工 1式 管理用通路工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 1, 6 8 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 7, 5 5 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 9, 2 3 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地状況により、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 1 日
契 約 業 者 名	馬野建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県東伯郡琴浦町赤碕 1 8 4 0 - 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度小鴨川維持工事
工 事 場 所	小鴨川・国府川の直轄管理区間及び倉吉市内の直轄砂防区域
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川巡視工 1式 除草工 1,062,000m2 伐木除根工 10,000m2 付属物設置工 1式 塵芥処理工 1,062,000m2 応急処理工 1式 河川土工 1式 管理用通路工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 0 , 6 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 0 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 1 , 6 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 7 日
契 約 業 者 名	馬野建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県東伯郡琴浦町赤碕 1 8 4 0 - 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度小鴨川維持工事
工 事 場 所	小鴨川・国府川の直轄管理区間及び倉吉市内の直轄砂防区域
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川巡視工 1式 除草工 1,062,000m2 伐木除根工 10,000m2 付属物設置工 1式 塵芥処理工 1,062,000m2 応急処理工 1式 河川土工 1式 管理用通路工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 4 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 0 , 6 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・「令和6年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」 (令和6年3月11日付事務連絡)に基づき、労務単価等を令和6年3月に更新した請負代金へ変更する。