

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月26日
契約業者名	(有) 中本産業
契約業者の住所	鳥取県東伯郡湯梨浜町南谷450-1
工事の名称	令和6年度倉吉管内植樹管理作業
工事場所	鳥取県鳥取市青谷町地内～米子市陰田町地内
工事種別	造園工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	樹木剪定1式 除草工 1式
工期(自)	令和 6年 5月 2日
工期(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	27,698,000円(税込み)
変更金額	+ 682,000円(税込み)
変更後の契約金額	28,380,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 上記の理由により令和7年1月31日まで工期の延期を行う