

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	打吹建設(株)
契約業者の住所	鳥取県倉吉市旭田町60-1
工事の名称	令和6年度北条道路江北地区第3地盤改良工事
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町江北地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工 1式 掘削工 12,200m ³ 路体盛土工 12,200m ³ 地盤改良工 1式 締固め改良工 1式 サンドコンパクションパイル 783本 固結工 1式 薬液注入 50本 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 6月21日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	396,000,000円(税込み)
変更金額	+ 61,820,000円(税込み)
変更後の契約金額	457,820,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。