

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) みたこ土建
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市八幡 4 8 6 - 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度北条道路整備工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～東伯郡琴浦町槻下地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 舗装工 1式 法面工 1式 防護柵工 1式 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 6 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 , 6 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 4 , 9 4 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地状況により数量の増減を行う。