

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月31日
契約業者名	(株) 井中組
契約業者の住所	鳥取県倉吉市旭田町34-2
工事の名称	令和6年度道の駅北条公園舗装他工事
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町国坂地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	アスファルト舗装工 8,000m <sup>2</sup>
工期 (自)	令和 6年 8月 6日
工期 (至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	77,220,000円 (税込み)
変更金額	+ 38,610,000円 (税込み)
変更後の契約金額	115,830,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 現地の施工状況により、工期を令和7年3月31日から令和7年5月30日まで延期する。