

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(有) 藤本組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県西伯郡伯耆町吉長 5 4 - 4
工 事 の 名 称	令和 6 年度山陰道泊地区外舗装修繕工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡湯梨浜町園～東伯郡北栄町大谷地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	舗装打ち換え工 A=1,000m2 切削オーバーレイ工 A=7,000m2
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 3 , 5 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 6 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 9 , 8 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況に伴い数量の変更を行う。 2. 上記の理由により令和 7 年 3 月 1 9 日まで工期の延期を行う。