

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	大和建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県鳥取市天神町 5 - 2
工 事 の 名 称	令和 6 年度道の駅北条公園北エリアトイレ棟新築工事
工 事 場 所	鳥取県東伯郡北栄町田井～東伯郡北栄町弓原地内
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道の駅トイレ棟新築工事 新築 1 棟
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 6 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 7 , 3 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 3 , 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、工期を令和 7 年 3 月 2 8 日まで延期する。 現地の状況により、数量の増減を行う。