

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(有) 藤本組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県西伯郡伯耆町吉長 5 4 - 4
工 事 の 名 称	令和 6 年度国道 9 号下甲地区整備工事
工 事 場 所	鳥取県西伯郡大山町赤坂地内～西伯郡大山町下甲地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 V = 1 , 5 0 0 m ³ 擁壁工 L = 9 0 m
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 5 , 4 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 8 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 3 , 8 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。