

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 8 日
契 約 業 者 名	(株) シマダ技術コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	島根県安来市飯島町 2 2 8
業 務 の 名 称	令和 5 年度大橋川地質調査業務
業 務 場 所	島根県松江市
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	「令和 6 年 2 月から適用する積算技術について（特例措置）」による増額。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 , 4 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 1 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 , 6 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「設計業務等標準歩掛等の一部改定について」（令和 6 年 2 月 2 9 日付国中整技管第 1 6 2 号）、「設計業務等標準積算基準書（参考資料）の一部改定について（通知）」（令和 6 年 2 月 2 9 日付国中整技管第 1 6 4 号）に基づき積算基準を更新することによる業務委託料の変更。

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) シマダ技術コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	島根県安来市飯島町 2 2 8
業 務 の 名 称	令和 5 年度大橋川地質調査業務
業 務 場 所	島根県松江市
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	直接調査費 機械ボーリング 1 式 サンプリング 1 式 サウンディング及び原位置試験 1 式 室内土質試験 1 式 設計CBR試験 1 式 配合試験 1 式 土砂性状分析 1 式 地中レーダー探査 1 式 総合解析 1 式 検定費等 1 式 間接調査費 運搬費 1 式 準備費 1 式 仮設費 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 6 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 4 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関との調整に時間を要したため、工期を令和 7 年 2 月 2 8 日 まで延期する。