

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　６年１１月２７日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西１－２５－５
業 務 の 名 称	令和５年度斐伊川水系三次元モデル作成業務
業 務 場 所	出雲河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	三次元モデルデータ作成 排水門 15基 マイラー図面ラスタデータ化 マイラー図のスキヤニング 62枚 ラスタデータ化 1式 水中ドローンによる調査 1式 光ケーブルの三次元データ化 163.58km
履 行 期 間 (自)	令和　６年　３月２９日
履 行 期 間 (至)	令和　６年１２月２０日
変 更 前 の 契 約 金 額	２３，６７２，０００円（税込み）
変 更 金 額	+　３，５３１，０００円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	２７，２０３，０００円（税込み）
変 更 理 由	１． マイラー図のスキヤニングおよびラスタデータ化を追加する。 ２． 水中ドローンによる調査を追加する。 ３． 光ケーブルの三次元データ化を追加する。 ４． 現地の状況により、数量の減を行う。