

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度大橋川上流地区施工計画検討外業務
業 務 場 所	島根県松江市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	施工計画検討 施工計画検討 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 , 8 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 0 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 , 9 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 関係機関との調整をふまえ、以下の検討を追加・変更する。 ・施工計画検討 ・軟弱地盤対策の検討 ・護岸修正設計 ・関係機関協議資料作成 2. 関係機関との調整に時間を要したため、工期を令和 7 年 2 月 2 8 日 まで延期する。