

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 5 日
契 約 業 者 名	いであ（株） 中国支店
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区舟入町 6－5
業 務 の 名 称	令和 6 年度斐伊川河道管理方策検討業務
業 務 場 所	島根県出雲市外
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	土砂動態モニタリング 画像観測（追加機器設置） 1 式 上流支川域の水位観測 1 式 河床材料調査 1 式 河川管理方策検討 基本方針変更に係る委員会等説明資料作成 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1, 8 8 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6, 3 6 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 8, 2 5 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 土砂動態等モニタリングについて、上流支川域の水位観測及び 画像観測カメラの追加設置を追加する。 2. 河床材料調査を追加する。 3. 基本方針変更に係る委員会等説明資料作成を追加する。 4. 上記により、工期を令和 7 年 3 月 2 8 日まで延長する。