

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　7月29日
契 約 業 者 名	まるなか建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市玉湯町布志名767－52
工 事 の 名 称	令和5年度大橋川松崎島地区工事用道路工事
工 事 場 所	島根県松江市西尾町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長L＝305m 道路土工1式（掘削工1式（掘削270m3）、路体盛土工1式（路体（築堤）盛土300m3）、路体盛土工（ICT）1式（路体（築堤）盛土（ICT）700m3）、埋土工1式、吸い出し防止工1式、法面整形工（ICT）640m2、残土処理工1式）、地盤改良工1式（路床安定処理工（ICT）1式）、法面工1式（法面保護工1式、多自然護岸工1式）、排水構造物工1式（側溝工232m、集水桝・マンホール工2箇所）、地下排水工1式（1号12m、3号21m、5号21m）、舗装工1式（下層路盤（車道・路肩部）226m2）、仮設工1式
工 期（自）	令和　5年　9月　1日
工 期（至）	令和　6年　7月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	103,697,000円（税込み）
変 更 金 額	＋ 220,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	103,917,000円（税込み）
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。