

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　6月24日
契 約 業 者 名	松友建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市学園南2－3－7
工 事 の 名 称	令和5年度大橋川下流地区外用地管理工事
工 事 場 所	島根県松江市朝酌町地先外
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	付帯道路工1式（掘削工1式（掘削40m ³ ）、坂路工1式、地下排水工1式（1号116m、2号71m））、付属物設置工1式、応急処理工1式、仮設工1式
工 期（自）	令和　5年12月15日
工 期（至）	令和　6年　6月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	16,280,000円（税込み）
変 更 金 額	＋ 2,090,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	18,370,000円（税込み）
変 更 理 由	1. 構造物撤去工をとりやめる。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。