

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 4 日
契 約 業 者 名	カナツ技建工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市春日町 6 3 6
工 事 の 名 称	令和 5 年度神戸川芦渡地先軟弱地盤対策第 3 工事
工 事 場 所	島根県出雲市芦渡町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 8, 6 7 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 3 8 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 0, 0 6 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」（令和 6 年 3 月 1 1 日付事務連絡）に基づき、公共工事設計労務単価等を更新することによる請負代金額の変更。