

(第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 5 月 2 4 日                                                                                |
| 契 約 業 者 名                           | (株) トガノ建設                                                                                       |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 島根県出雲市白枝町 8 3 9 - 2                                                                             |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 5 年度神戸川芦渡地先軟弱地盤対策第 1 工事                                                                      |
| 工 事 場 所                             | 島根県出雲市芦渡町地先                                                                                     |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                                                                          |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                                                                                                 |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 4 月 2 日                                                                                  |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 5 月 2 3 日                                                                                |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 3 2 0 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                   |
| 変 更 金 額                             | + 1 , 0 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                     |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 3 2 1 , 1 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                   |
| 変 更 理 由                             | 「令和 6 年 3 月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」(令和 6 年 3 月 1 1 日付事務連絡)に基づき、公共工事設計労務単価等を更新することによる請負代金額の変更。 |