

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 1 日
契 約 業 者 名	松江土建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市学園南 2 - 3 - 5
工 事 の 名 称	令和 5 年度神戸川芦渡地先軟弱地盤対策第 5 工事
工 事 場 所	島根県出雲市芦渡町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 1 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 2 3 , 9 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 , 7 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3 4 , 6 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工事請負契約書 2 6 条第 5 項の規定に基づく賃金または物価の変動により、変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 3 日
契 約 業 者 名	松江土建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市学園南 2 - 3 - 5
工 事 の 名 称	令和 5 年度神戸川芦渡地先軟弱地盤対策第 5 工事
工 事 場 所	島根県出雲市芦渡町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L = 124m 地盤対策工 1 式 (作業土工 1 式、矢板工 1 式 (広幅鋼矢板 N=127 枚)、残土処 理工 1 式)、付帯道路工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 1 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 7 0, 1 2 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 3, 7 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 3, 9 1 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 3 日
契 約 業 者 名	松江土建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市学園南 2 - 3 - 5
工 事 の 名 称	令和 5 年度神戸川芦渡地先軟弱地盤対策第 5 工事
工 事 場 所	島根県出雲市芦渡町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 1 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 6 8 , 1 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 9 5 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 0 , 1 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」(令和 6 年 3 月 1 1 日付事務連絡)に基づき、公共工事設計労務単価等を更新することによる請負代金額の変更。