

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) フクダ
契 約 業 者 の 住 所	島根県出雲市斐川町沖洲 1 0 8 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度神戸川神門沖地先軟弱地盤対策第 1 工事
工 事 場 所	島根県出雲市神門町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3 1, 4 0 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8, 5 2 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 9, 9 3 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工事請負契約書 2 6 条第 5 項の規定に基づく賃金または物価の変動により、変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) フクダ
契 約 業 者 の 住 所	島根県出雲市斐川町沖洲 1 0 8 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度神戸川神門沖地先軟弱地盤対策第 1 工事
工 事 場 所	島根県出雲市神門町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	地盤対策工 1 式 (作業土工 1 式、矢板工 1 式 (広幅鋼矢板 1 0 2 枚)、残土処理工 1 式)、付帯道路工 1 式 (アスファルト舗装工 (車道舗装 (A) 1 0 8 m ²))、側溝工 1 式、縁石工 1 6 m)、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 6 , 4 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 9 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 1 , 4 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) フクダ
契 約 業 者 の 住 所	島根県出雲市斐川町沖洲 1 0 8 0
工 事 の 名 称	令和 5 年度神戸川神門沖地先軟弱地盤対策第 1 工事
工 事 場 所	島根県出雲市神門町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 5 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 2 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 6 , 4 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」(令和 6 年 3 月 1 1 日付事務連絡)に基づき、公共工事設計労務単価等を更新することによる請負代金額の変更。