

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月18日
契 約 業 者 名	(株) 都間土建
契 約 業 者 の 住 所	島根県雲南市三刀屋町給下622-1
工 事 の 名 称	令和5年度斐伊川河道掘削工事
工 事 場 所	島根県出雲市島村町地先、出雲市斐川町出西地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工　1式　掘削工　V=61,700m ³
工 期 (自)	令和　6年　4月　1日
工 期 (至)	令和　6年12月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	173,140,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 21,648,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	194,788,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地状況等により、数量を増減する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) 都間土建
契 約 業 者 の 住 所	島根県雲南市三刀屋町給下 6 2 2 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度斐伊川河道掘削工事
工 事 場 所	島根県出雲市島村町地先、出雲市斐川町出西地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 9 , 4 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 6 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 3 , 1 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特 例措置について (令和 6 ねん 2 月 2 6 日付国中整契第 4 0 7 号、国中整技管第 1 5 8 号、国中整計第 3 7 号)、特例措置対応による請負代金額の変更