

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 4 日
契 約 業 者 名	カナツ技建工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市春日町 6 3 6
工 事 の 名 称	令和 5 年度宍道湖松江地区護岸整備他工事
工 事 場 所	島根県松江市末次町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 3 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 1, 1 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 8 2 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 2, 9 7 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」（令和 6 年 3 月 1 1 日付事務連絡）に基づき、土木工事工事費積算要領及び基準を更新することによる請負代金額の変更。