

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 都間土建
契 約 業 者 の 住 所	島根県雲南市三刀屋町給下 6 2 2 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度斐伊川木次地区護岸整備他工事
工 事 場 所	島根県雲南市木次町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L = 2 4 2 m 河川土工 1 式 (掘削工 (ICT) V=390m ³ 、盛土工 V=1, 500m ³ 、法面整形工 (ICT) A=2, 450m ²)、法覆護岸工 1 式 (植生工 A=2, 770m ²)、法肩保護工 1 式 (保護工 L=86m、かご工 A=119m ²)、付帯道路工 1 式 (作業土工 1 式、アスファルト舗装工 A=1, 800m ² 、縁石工 L=641m)
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 5 , 5 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 9 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 0 , 4 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 他機関との工事調整により、本工事を一時中止したため、工期を令和 7 年 3 月 1 9 日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) 都間土建
契 約 業 者 の 住 所	島根県雲南市三刀屋町給下 6 2 2 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度斐伊川木次地区護岸整備他工事
工 事 場 所	島根県雲南市木次町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 4 , 9 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 5 , 5 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」(令和 6 年 3 月 1 1 日付事務連絡)に基づき、土木工事工事費積算要領及び基準を更新することによる請負代金額の変更。