

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　7年　3月11日
契 約 業 者 名	松江土建（株）
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市学園南2－3－5
工 事 の 名 称	令和6年度宍道湖松江地区護岸整備他工事
工 事 場 所	島根県松江市千鳥町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	施工延長L=301m 1工区 河川土工1式(盛土工80m3、盛土工(ICT)370m3、法面整形工(ICT)350m2、残土処理工1式)、護岸基礎工1式(作業土工1式、基礎工142m)、法覆護岸工1式(作業土工1式、護岸付属物工1式、石積(張)工1式)、根固め工1式、付帯工(ICT)708m2、光ケーブル配管工1式、構造物撤去工1式、指定仮設工1式、仮設工1式 2工区 河川土工1式(盛土工340m3、)、護岸基礎工1式、法覆護岸工1式(護岸付属物工1式、石積(張)工65m2)、構造物撤去工1式、仮設工1式 3工区 河川土工1式(盛土工(ICT)310m2、残土処理工40m3)、護岸基礎工1式(作業土工1式、置換工40m3、基礎工1式)、法覆護岸工1式(護岸付属物工1式、石積(張)工68m2)、構造物撤去工1式、仮設工1式
工 期 (自)	令和　6年　6月21日
工 期 (至)	令和　7年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	352,000,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 67,870,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	419,870,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 1工区において、光ケーブル配管工を追加する。 3. 2工区において、河川土工、護岸基礎工、法覆護岸工、付帯道路工、構造物撤去工を令和6年度指定部分として追加する。