

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	松友建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市学園南 2 - 3 - 7
工 事 の 名 称	令和 6 年度大橋川下流地区外整備工事
工 事 場 所	島根県松江市朝酌町地先外
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	付帯道路工 1 式 (補強盛土工 1 式、坂路工 1 式、側溝工 1 式)、付属物設置工 1 式、応急処理工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 1 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 9 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 , 0 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。