

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	まるなか建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市玉湯町布志名 7 6 7 - 5 2
工 事 の 名 称	令和 6 年度大橋川松崎島地区工事用道路工事
工 事 場 所	島根県松江市西尾町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L = 4 4 0 m 道路土工 1 式 (掘削工 (I C T) 2 5 0 m ³ 、路体盛土工 (I C T) 2 4 9 m ³ 、 法面整形工 (I C T) 7 0 m ²)、地盤改良工 1 式 (路床安定処理工 (I C T) 2, 5 3 6 m ²)、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 1 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 7, 2 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9, 4 8 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 6, 6 8 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 構造の変更に伴い、工期を令和 7 年 2 月 2 8 日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	まるなか建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市玉湯町布志名 7 6 7 - 5 2
工 事 の 名 称	令和 6 年度大橋川松崎島地区工事用道路工事
工 事 場 所	島根県松江市西尾町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式 (掘削工 (I C T) 2 5 0 m 3、路体盛土工 (I C T) 2 4 9 m 3、法面整形工 (I C T) 7 0 m 2)、地盤改良工 1 式 (路床安定処理工 (I C T) 2, 5 3 6 m2)、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 1 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 6, 6 8 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 5 7 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 9, 2 5 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。