

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 5 日
契 約 業 者 名	松江土建（株）
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市学園南 2－3－5
工 事 の 名 称	令和 6 年度大橋川東本町地区地盤対策工事
工 事 場 所	島根県松江市東本町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	地盤対策工 1 式（矢板工 1 式（広幅鋼矢板 1 0 4 枚））、仮設工 1 式
工 期（自）	令和 6 年 8 月 2 0 日
工 期（至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 2, 3 2 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	－ 1 6, 3 9 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 5, 9 3 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	松江土建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市学園南 2 - 3 - 5
工 事 の 名 称	令和 6 年度大橋川東本町地区地盤対策工事
工 事 場 所	島根県松江市東本町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	地盤対策工 1 式 (矢板工 1 式 (広幅鋼矢板 1 0 4 枚))、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 5 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 3 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 8 , 2 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。