

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 大門建設工業
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市米原一丁目 1 2 番 2 0 号 (2 0 1 号)
工 事 の 名 称	令和 6 年度中海米子湾覆砂工事
工 事 場 所	鳥取県米子市錦海町地先
工 事 種 別	河川しゅんせつ工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L = 2 7 4 m 浚渫工 1 式 (覆砂 (石炭灰造粒物) 5 , 3 0 0 m ³ 、仮設工 1 式)
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 4 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 2 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 3 , 9 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。