

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	松友建設(株)
契約業者の住所	島根県松江市学園南2-3-7
工事の名称	令和6年度大橋川中流地区整備外工事
工事場所	島根県松江市竹矢町～松江市西尾町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1工区 工事延長 河川土工1式(掘削工60m ³ 、路体盛土工330m ³ 、法面整形工170m ²)、地盤改良工1式(固結工(中層混合処理)793m ³)、法覆護岸工1式(コンクリートブロック工36m、植生工10m ²)、根固め工1式(間詰工120m ²)、付帯工1式(舗装準備工1式)、付帯道路工1式(作業土工1式、側溝工42m、集水柵工1箇所、道路付属物設置工1式、配管工102m)、構造物撤去工1式、仮設工1式 2工区 工事延長 道路土工1式(掘削工1400m ³)、舗装工1式(舗装準備工1式、アスファルト舗装工221m ²)、付属物設置工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
工期(自)	令和 6年 9月 7日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	62,480,000円(税込み)
変更金額	+ 18,810,000円(税込み)
変更後の契約金額	81,290,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の変更を行う。