

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 9 日
契 約 業 者 名	山口建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	島根県出雲市国富町 7 9 7
工 事 の 名 称	令和 6 年度斐伊川下流維持工事
工 事 場 所	島根県出雲市美野町地先～出雲市大津町地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	除草工 1 式、応急対策工 1 式 (工事発注規模) 6, 000 万円以上 1 億円未満
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 9, 7 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 5 5 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 2, 3 0 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項の規定に基づき請負代金額の変更を行い、「国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」(令和 7 年 3 月 3 1 日付事務連絡)に係る請負契約の変更。