

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 8 日
契 約 業 者 名	(株) 中筋組
契 約 業 者 の 住 所	島根県出雲市姫原町 2 6 2 番地
工 事 の 名 称	令和 6 年度神戸川高松軟弱地盤対策第 1 工事
工 事 場 所	島根県出雲市高松町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L = 289m 地盤対策工 1 式 (矢板工 1 式 (広幅鋼矢板 N = 1 9 1 枚))、付帯道路工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 6 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 1 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 5 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 6 , 7 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 「令和 7 年 3 月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」 (令和 6 年 3 月 1 4 日付事務連絡)に基づき、公共工事設計労務単価等を更新 することによる請負代金額の変更。