

(第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 5 月 8 日                                                                                             |
| 契 約 業 者 名                           | 大福工業（株）                                                                                                    |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 島根県出雲市枝大津町 2 - 7                                                                                           |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 6 年度神戸川下横軟弱地盤対策第 1 工事                                                                                   |
| 工 事 場 所                             | 島根県出雲市下横町地先                                                                                                |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                                                                                     |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 工事延長 L = 98m<br>地盤対策工 1 式（作業土工 1 式、矢板工 1 式（広幅鋼矢板 N=107枚））、付<br>帯道路工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式                 |
| 工 期 (自)                             | 令和 7 年 6 月 1 日                                                                                             |
| 工 期 (至)                             | 令和 8 年 3 月 3 1 日                                                                                           |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 4 9 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                              |
| 変 更 金 額                             | + 7 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                    |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 5 0 , 7 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                              |
| 変 更 理 由                             | 1. 「令和 7 年 3 月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」<br>(令和 7 年 3 月 1 4 日付事務連絡)に基づき、公共工事設計労務単価等を更新<br>することによる請負代金額の変更。 |