

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 8 日
契 約 業 者 名	(株) トガノ建設
契 約 業 者 の 住 所	島根県出雲市白枝町839-2
工 事 の 名 称	令和6年度斐伊川阿宮地区災害復旧工事
工 事 場 所	島根県出雲市斐川町阿宮地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=50m、河川土工 約V=400m3、法覆護岸工 約A=500m2、護岸基礎工 約L=50m、根固工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 0 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 1 , 3 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和7年3月以降契約工事に係る契約変更後の特例措置対応について」(令和7年3月14日付事務連絡)に基づき、公共工事設計労務単価等を更新することによる請負代金額の変更を行う。