

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 8 日
契 約 業 者 名	松江土建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市学園南 2 - 3 - 5
工 事 の 名 称	令和 6 年度大橋川東本町地盤対策工事
工 事 場 所	島根県松江市東本町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L = 5 2 m 地盤改良工 1 式 (固結工 1 式 (N=322本))、仮設工 N=1式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 6 , 1 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 3 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 0 , 5 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 「令和 7 年 3 月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」 (令和 7 年 3 月 1 4 日付事務連絡)に基づき、公共工事設計労務単価等を更新 することによる請負代金額の変更。