

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 9 日
契 約 業 者 名	まるなか建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市玉湯町布志名 7 6 7 - 5 2
工 事 の 名 称	令和 6 年度宍道湖玉湯地区土砂撤去工事
工 事 場 所	島根県松江市玉湯町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 1 式 掘削工 V = 2, 0 7 0 m 3 残土処理工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 (指定) 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 3, 0 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 4 8 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 5, 4 8 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 7 年度 3 月以降契約に係る契約締結後の特例措置対応について」(令和 7 年 3 月 1 4 日付事務連絡)に基づき、公共工事設計労務単価等を更新することによる請負代金額の変更。