

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 1 0 日
契 約 業 者 名	今岡工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	島根県出雲市塩冶神前 2 - 8 - 1 6
工 事 の 名 称	令和 6 年度神戸川中南軟弱地盤対策第 4 工事
工 事 場 所	島根県出雲市東園町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L = 2 0 7 m 地盤対策工 1 式 (作業土工 1 式、矢板工 1 式 (広幅鋼矢板 N = 2 2 8 枚))、付帯道路工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 3 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 0 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 0 , 4 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 「令和 7 年 3 月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」 (令和 7 年 3 月 1 4 日付事務連絡) に基づき、公共工事設計労務単価等を更新 することによる請負代金額の変更。 2. 「令和 7 年度における国の公共事業の代価の前払金の特例措置に係る取扱 いについて」 (令和 7 年 3 月 3 1 日 付事務連絡) に係る請負契約の変更。