

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 8日
契約業者名	(株) 中筋組
契約業者の住所	島根県出雲市姫原町262番地
工事の名称	令和6年度神戸川高松軟弱地盤対策第1工事
工事場所	島根県出雲市高松町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 6月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月13日
変更前の契約金額	255,200,000円(税込み)
変更金額	+ 1,540,000円(税込み)
変更後の契約金額	256,740,000円(税込み)
変更理由	1. 「令和7年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」 (令和6年3月14日付事務連絡)に基づき、公共工事設計労務単価等を更新 することによる請負代金額の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 3日
契約業者名	(株) 中筋組
契約業者の住所	島根県出雲市姫原町262番地
工事の名称	令和6年度神戸川高松軟弱地盤対策第1工事
工事場所	島根県出雲市高松町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事延長L=289m 地盤対策工1式(矢板工1式(広幅鋼矢板N=191枚))、付帯道路工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
工期(自)	令和 7年 6月 1日
工期(至)	令和 8年 3月13日
変更前の契約金額	256,740,000円(税込み)
変更金額	+ 69,025,000円(税込み)
変更後の契約金額	325,765,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月10日
契約業者名	(株) 中筋組
契約業者の住所	島根県出雲市姫原町262番地
工事の名称	令和6年度神戸川高松軟弱地盤対策第1工事
工事場所	島根県出雲市高松町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事延長L=289m 地盤対策工1式(矢板工1式(広幅鋼矢板N=191枚))、付帯道路工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
工期(自)	令和 7年 6月 1日
工期(至)	令和 8年 3月13日
変更前の契約金額	325,765,000円(税込み)
変更金額	+ 5,874,000円(税込み)
変更後の契約金額	331,639,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書26条第5項の規定に基づく賃金または物価の変動により、変更を行う。