

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 8日
契約業者名	出雲土建(株)
契約業者の住所	島根県出雲市知井宮町138-3
工事の名称	令和6年度神戸川大島軟弱地盤対策第1工事
工事場所	島根県出雲市大島町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事延長L=174m 地盤対策工1式(作業土工1式、矢板工1式(広幅鋼矢板 N=227枚))、付帯道路工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
工期(自)	令和 7年 6月 1日
工期(至)	令和 7年11月28日
変更前の契約金額	147,026,000円(税込み)
変更金額	+ 528,000円(税込み)
変更後の契約金額	147,554,000円(税込み)
変更理由	1. 「令和7年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」(令和7年3月14日付事務連絡)に基づき、公共工事設計労務単価等を更新することによる請負代金額の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月14日
契約業者名	出雲土建(株)
契約業者の住所	島根県出雲市知井宮町138-3
工事の名称	令和6年度神戸川大島軟弱地盤対策第1工事
工事場所	島根県出雲市大島町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事延長L=174m 地盤対策工1式(作業土工1式、矢板工1式(広幅鋼矢板 N=227枚))、付帯道路工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
工期(自)	令和 7年 6月 1日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	147,554,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	147,554,000円(税込み)
変更理由	現地状況により不測の期間を要したため、工期を令和8年1月30日まで延期する。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月 8日
契約業者名	出雲土建(株)
契約業者の住所	島根県出雲市知井宮町138-3
工事の名称	令和6年度神戸川大島軟弱地盤対策第1工事
工事場所	島根県出雲市大島町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事延長L=174m 地盤対策工1式(作業土工1式、矢板工1式(広幅鋼矢板 N=227枚))、付帯道路工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
工期(自)	令和 7年 6月 1日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	147,554,000円(税込み)
変更金額	+ 54,846,000円(税込み)
変更後の契約金額	202,400,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月16日
契約業者名	出雲土建(株)
契約業者の住所	島根県出雲市知井宮町138-3
工事の名称	令和6年度神戸川大島軟弱地盤対策第1工事
工事場所	島根県出雲市大島町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長L=174m 地盤対策工1式(作業土工1式、矢板工1式(広幅鋼矢板 N=227枚))、付帯道路工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
工期(自)	令和 7年 6月 1日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	202,400,000円(税込み)
変更金額	+ 6,567,000円(税込み)
変更後の契約金額	208,967,000円(税込み)
変更理由	1. 工事請負契約書26条第5項の規定に基づく賃金または物価の変動により、変更を行う。