

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 8日
契約業者名	カナツ技建工業(株)
契約業者の住所	島根県松江市春日町636
工事の名称	令和6年度神戸川下横軟弱地盤対策第2工事
工事場所	島根県出雲市下横町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年11月28日
変更前の契約金額	194,700,000円(税込み)
変更金額	+ 1,067,000円(税込み)
変更後の契約金額	195,767,000円(税込み)
変更理由	1. 「令和7年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」 (令和7年3月14日付事務連絡)に基づき、公共工事設計労務単価等を更新 することによる請負代金額の変更。