

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 8日
契約業者名	出雲土建(株)
契約業者の住所	島根県出雲市知井宮町138-3
工事の名称	令和6年度神戸川元坪軟弱地盤対策第2工事
工事場所	島根県出雲市芦渡地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	153,813,000円(税込み)
変更金額	+ 990,000円(税込み)
変更後の契約金額	154,803,000円(税込み)
変更理由	1. 「令和7年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」 (令和7年3月14日付事務連絡)に基づき、公共工事設計労務単価等を更新 することによる請負代金額の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月16日
契約業者名	出雲土建(株)
契約業者の住所	島根県出雲市知井宮町138-3
工事の名称	令和6年度神戸川元坪軟弱地盤対策第2工事
工事場所	島根県出雲市芦渡地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事延長L=76m 地盤対策工1式(作業土工1式、矢板工1式(広幅鋼矢板 N=87枚))、付帯 道路工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	154,803,000円(税込み)
変更金額	+ 21,648,000円(税込み)
変更後の契約金額	176,451,000円(税込み)
変更理由	

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月21日
契約業者名	出雲土建(株)
契約業者の住所	島根県出雲市知井宮町138-3
工事の名称	令和6年度神戸川元坪軟弱地盤対策第2工事
工事場所	島根県出雲市芦渡地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事延長L=76m 地盤対策工1式(作業土工1式、矢板工1式(広幅鋼矢板 N=87枚))、付帯 道路工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	176,451,000円(税込み)
変更金額	+ 6,325,000円(税込み)
変更後の契約金額	182,776,000円(税込み)
変更理由	1. 工事請負契約書26条第5項の規定に基づく物価の変動により、変更を行う。